

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น  
สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้รับ	การประหยัดงบประมาณ		ร้อยละของการเข้าเกณฑ์ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
			ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีจัดหา		ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ใช้ไปตามวิธีจัดหา	วิธี e-bidding	วิธี e-bidding
			วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธี e-bidding			
มีอยู่หลายประเภทและซื้อจำกัด	๑) เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่พัสดุหรือกระจ่ายงานจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเองเพื่อลดปริมาณงานพัสดุลง เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ๒) ให้นำหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมในแต่ละไตรมาสและไม่เกินไตรมาส ๓ เดือนทั้งงานกระจ่ายรายปี และซื้อชื่อช่างตามแผนที่กำหนด และปรับแผนเท่าที่จำเป็น ๓) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ที่มีลักษณะเดียวกันหรือต้องการใช้ให้พัสดุในช่วงระยะเวลาเดียวกันควรที่จะจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันและกำหนดวิธีการซื้อจ้างในลักษณะเดียวกันโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑) ตั้งงบประมาณไว้ ๒๓๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๒๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ ของรายการที่ตั้งไว้ ๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำนวน ๒๒๕ รายการ แยกเป็น - เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ๑๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๘ (งบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปี, จ่ายขาดเงินสะสม, เงินรางวัลประจำปี)	๒๐๓ โครงการ ๙๐.๖๒%	๒๑ โครงการ ๙.๓๘%	๔๑,๔๓๑,๖๐๐ ๖๓.๙๕%	๑๘,๕๔๑,๘๙๔ ๒๖.๐๕%	
๑) เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีการจ่ายขาดเงินสะสมในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒) มีการเริ่มแผน, ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจาก มีการโอนทั้งหมดงบประมาณค่าครูฝึกและ การแก้ไขรายละเอียด งบประมาณ และเลื่อนระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ ไม่เข้าไป ตามแผนดำเนินงานและแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มีผลทำให้ ๑) เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเพิ่มช่วงเวลากาปฏิบัติงาน นอกเวลา เพื่อที่จะใช้งานแล้วเสร็จภายในงบประมาณ ทำงานด้วยความรีบเร่ง ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเพิ่มงบประมาณในการจ่ายค่านอกเวลา ๒) การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลในการเลื่อนระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างออกไปนั้น ทำให้งานกระจ่าย ปลายปี ถึงแม้จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จแต่ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ จึงไม่เข้าไปตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี	๑) เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่พัสดุหรือกระจ่ายงานจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเองเพื่อลดปริมาณงานพัสดุลง เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ๒) ให้นำหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมในแต่ละไตรมาสและไม่เกินไตรมาส ๓ เดือนทั้งงานกระจ่ายรายปี และซื้อชื่อช่างตามแผนที่กำหนด และปรับแผนเท่าที่จำเป็น ๓) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ที่มีลักษณะเดียวกันหรือต้องการใช้ให้พัสดุในช่วงระยะเวลาเดียวกันควรที่จะจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันและกำหนดวิธีการซื้อจ้างในลักษณะเดียวกันโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑) ตั้งงบประมาณไว้ ๒๓๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๒๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ ของรายการที่ตั้งไว้ ๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำนวน ๒๒๕ รายการ แยกเป็น - เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ๑๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๘ (งบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปี, จ่ายขาดเงินสะสม, เงินรางวัลประจำปี)	๒๐๓ โครงการ ๙๐.๖๒%	๒๑ โครงการ ๙.๓๘%	๔๑,๔๓๑,๖๐๐ ๖๓.๙๕%	๑๘,๕๔๑,๘๙๔ ๒๖.๐๕%	
เงินลดลง							

แผนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองจตุลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จำนวนโครงการที่ งบประมาณได้ ชำระค่าจ้างใน ปี 2562	จำนวนโครงการที่ ชำระค่าจ้างแล้ว	จำนวนโครงการที่ ยังไม่ชำระค่าจ้าง	งบประมาณที่ได้ ชำระ (เฉพาะโครงการที่ แล้วเสร็จ)	งบประมาณที่ได้รับ (ก่อนหักภาษี)	งบประมาณที่ ชำระได้จากการ จัดจ้างจัดจ้าง	งบและของ งบประมาณที่ ประหยัดได้	วิธีจัดจ้าง		การที่เงินไม่จ่าย ปี 2562		ผลกาดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000)	
							วิธีประกวด ราคา	วิธี e-bidding	ก่อนได้	ไม่ตกได้	งบจ้าง/ ความสนใจ	งบจ้าง/ ไม่สนใจ
233	71,329,145.65	224	64,682,945.65	60,973,499.00	3,709,446.65	5.73	203	21	50	3	86	58

