




ประกาศเทศบาลเมืองศิลา
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองทิ หมู่ที่ ๙ (งวดสุดท้าย)

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่นเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน เทศบาลเมืองศิลา จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองทิ หมู่ที่ ๙
(งวดสุดท้าย) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่
.....^{๒๕}เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรภุณา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
- -ขอส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทองที่ หมู่ที่ ๙
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

- ความเห็นผู้ควบคุมงาน นายชัชวาลย์ ใจดี
นายสุวิทย์ ใจดี เห็นด้วยต่อโครงการต่อไป
- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อตรวจรับพัสดุต่อไป

(นายปฏิพัทธ์ ดาบดำแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
256๑ ๖1

ทราบ วันที่ 14 ธ.ค. 61

ตรวจรับ วันที่ 25 ธ.ค. 61

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยเอก Willy ประธานกรรมการ
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) วิวัฒน์ กรรมการ
(นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์)

(ลงชื่อ) ศุภ กรรมการ
(นายศุภ สุธงกุล)

(ลงชื่อ) จิระศักดิ์ กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ แหม่งปึง)