



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา

เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต ๑ จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งวดสุดท้าย)

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน เทศบาลเมืองศิลาจึงขอประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต ๑ จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งวดสุดท้าย) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๕๕๘,๙๙๙.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๑.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเกศินี จันทระพรหม)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

บริษัท เคนเพค คอนสตรัคชั่น จำกัด

เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เลขที่ 6111/คต61901/017

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

6310

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

ตามที่ เทศบาลเมืองศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท เคนเพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.เขต 1 จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต 1 จำนวน 5 แห่ง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 (งวดที่ 1) เป็นเงินจำนวน 2,558,999 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) นั้นในการนี้ทาง บริษัท เคนเพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอเรียนว่าได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างข้างต้น จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบต่อไป

เรียน นายสมชาย วัฒนศิริ

ไม่ไปขออนุญาต

ไปขออนุญาต

ตามที่เทศบาลเมืองศิลาได้ว่าจ้าง บริษัท เคนเพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต 1 จำนวน 5 แห่ง
มีช่างผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วตามแผนภูมิรอบถนนที่กำหนด
ในโครงการขอตรวจรับแล้วเรียบร้อย
และดำเนินการในครุภัณฑ์ให้พร้อมแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



[Signature]

(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)

ผู้รับมอบอำนาจ

[Signature]
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายก อบ.เมืองขอนแก่น
20 พ.ย. 61

[Signature]
20 พ.ย. 61

[Signature]

[Signature]

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด

ขอส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต ๑

จำนวน ๕ แห่ง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อตรวจรับพัสดุต่อไป


(นายมานพ แผงโสภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายธนกฤต โพธิ์หล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทราบ วันที่.....

ตรวจรับพัสดุ วันที่ 2 เม.ย. 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเกศินี จันทพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี ศิริชาติวาปี)