



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งโรจน์ ๙ ถึงหนองไผ่ รพช. (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย)

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่นเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน เทศบาลเมืองศิลา จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งโรจน์ ๙ ถึงหนองไผ่
รพช. (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญา
จ้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ในวันที่^{๒4}.....เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักณา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

กองช่าง

เลขที่รับ... 2082

บริษัท สิริชัช อินเตอร์เทรด จำกัด

วันที่... 22 ต.ค. 2561

ที่อยู่ เลขที่ 333/6 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ลา.....


เลขที่ 6110/สร61021/020

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561



ตามที่ เทศบาลเมืองศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท สิริชัช อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยรุ่งโรจน์ 9 ถึงหนองไผ่ รพช. (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 ภายในเขตตำบลเมืองศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน
จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้นในการนี้ทาง บริษัท สิริชัช อินเตอร์เทรด จำกัด
ขอเรียนว่าได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมตามสัญญาจ้างข้างต้น จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวเพื่อ
ดำเนินการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบ
ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศิลา

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

กรมช่าง. ศิลา โทร. ๐๖๖-๖๖๖-๖๖๖
ดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ 9 ถึง หนองไผ่ รพช.
มีพื้นที่รับจ้าง ๕๐๐ ตารางเมตร (๕๐๐ ตารางเมตร) แบบรูปแนบ
ในเอกสารที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วพร้อมตามสัญญาจ้าง

(นายมานพ พงษ์โสกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สิริชัช อินเตอร์เทรด จำกัด
SIRACHUT INTERTRADE CO.,LTD.
(นางสาวชัช ไชยศิริ ศรีเต็มกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการการวิจัยวิจัย

บริษัท สิวชัย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ขอเรียนขอขาน

โครงการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอปรับปรุงโครงที่ ๑ - พจนานุกรม (เพื่อโครงการเดิม) ชุดที่ ๑๔

ตามที่สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เห็นสมควรแจ้งคณะกรรมการการวิจัยวิจัย

เพื่อขอความร่วมมือ



(นางสาวสุวิมล สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการโครงการวิจัย

ทราบ วันที่ 2 พ.ค. 2561

ตรวจรับ วันที่ 24 ค.ค. 2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางเจษฎา นฤภญา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิรัตน์ เสงี่ยมประเสริฐ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทวี สิริวัฒนภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมประเสริฐ)