



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา  
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ  
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย)

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน เทศบาลเมืองศิลา จึงขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นางเกศินี จันทรรพม)  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

กองช่าง

บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด

เลขที่รับ 2094 เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
วันที่ 24 / ๓.๑. / ๕1

เวลา.....


เลขที่ 6110/คต6179/047

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561



ตามที่เทศบาลเมืองศิลา ได้ว่าจ้าง บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้นในการนี้ทาง บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอเรียนว่าได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างข้างต้น จึงขอส่งมอบงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศิลา

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

*สุวิภากร ใจดี*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Handwritten signature*  
(.....)

25 ต.ค. 2561

*Handwritten signature*

นายวิวัฒน์ บุญประยูรศักดิ์  
26 ต.ค. 2561

ขอแสดงความนับถือ



*Handwritten signature*

KPAC CONSTRUCTION CO., LTD.  
(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)

ผู้รับมอบอำนาจ

*Handwritten signature*

(นายยอดยง จันทนพิมพ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา

ว่าที่ร้อยเอก *Handwritten signature*  
(พงเจตน์ พรภุณา)  
ปลัดเทศบาลเมืองศิลา

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด

ขอส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองกุ้ง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อตรวจรับพัสดุต่อไป




(นางสาวสุวิมล ภูลายยาว)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ทราบ วันที่..... 26 ต.ค. 2561.....

ตรวจรับ วันที่..... 24 ต.ค. 2561.....

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางเกศินี จันทระพรหม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมงคล เมืองท่า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ แหม่งปิง)