



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา

เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ชอยบ้านนางเทียม หงส์เงิน หมู่ที่ ๒๒ (งวดสุดท้าย)

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่นเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน เทศบาลเมืองศิลา จึงขอประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ชอยบ้านนางเทียม หงส์เงิน หมู่ที่ ๒๒ (งวดสุดท้าย) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษณา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- บริษัท ศิรชัชอินเตอร์เทรด จำกัด

ขอส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.

ซอยบ้านนางเทียม หงส์เงิน หมู่ที่ ๒๒

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ความเห็นผู้ควบคุมงาน นางสมหมาย หิรัญคำ
กษัตริย์วงศ์ ตามแผน ปฏิบัติงาน

- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อโปรดตรวจรับพัสดุต่อไป



(นายพุฒพงษ์ วงษ์ศิลป์)
11 ก.ม. ๖๒
วิศวกรสาขาภิบาลปฏิบัติการ

ทราบ วันที่ 13 ก.พ. ๖๒

ตรวจรับ วันที่ 13 ก.พ. ๖๒

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยเอก W.W. ประธานกรรมการ
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ แหม่งป้ง)