



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา  
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 25 (งวดสุดท้าย)

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน เทศบาลเมืองศิลา จึงขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 25 (งวดสุดท้าย) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (90 วัน) จำนวนเงิน 344,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกุณา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ขอส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.

ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๒๕

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ความเห็นผู้ควบคุมงาน.....  
ได้เรียบร้อยตามแบบ / รายละเอียด  
สัญญา

- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อโปรดตรวจรับพัสดุต่อไป

(นายปฏิพัทธ์ ดาบดำแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญการ ๒๗ ธ.ค. ๖๒

ทราบ วันที่ 4 มี.ค. ๖๒

ตรวจรับ วันที่ 5 มี.ค. ๖๒

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภล สุยังกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ แหม่งปึง)